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Zuständigkeitsbereich
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6-streifiger Ausbau der BAB A3
AS Hösbach - Kauppenbrücke

7,3 km Streckenbau

12 Brückenbauwerke, 

3,5 km Lärmschutzwände

2 PWC-Anlagen

5 Regenrückhaltebecken

 Kosten 137Mio €
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Streckenbau

7,3 km Streckenbau (ca. 1 Mio m³ Erdbewegung)

Baubeginn: 07.09.2009 (Vorarbeiten)

01.03.2010 (Hauptarbeiten)

Verkehrsfreigabe: Dezember 2011

Fertigstellung: Juli 2012

Kosten: 50 Mio € brutto
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Streckenbau

Randbedingungen: 

- mind. 2 Fahrstreifen je Richtung

- keine Sperrung der Anschlussstelle

- gleichzeitiger Bau der Unterführungen 

symmetrisch asymmetrisch Abrückung
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Kauppenbrücke

2009

Kauppenbrücke

2010
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Böschungsrutsch
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Pilotprojekt 
Baustellenbegleitende Einigungsstelle

- BESt –

Initiative 
Bayerischer Bauindustrieverband 

und 
Oberste Baubehörde
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Was ist die BESt
Zwischen AN und AG vor Baubeginn 
vereinbarte Schiedsstelle 
Vergütung nach Stundensatz

Aufgabe der BESt:
Kenntnisstand zur Baustelle aktuell halten 
Schlichtung auftretender Streitfälle
-außergerichtlich
-unverzüglich
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Offene zu klärende Punkte

Wer trägt die Kosten? – AN und AG je zur 
Hälfte

Wer benennt die Mitglieder – AN und AG 
je ein Mitglied einvernehmlich

Qualifikation der BESt – Je ein Jurist und 
Ingenieur
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Erfahrungen:

6 Baustellentermine mit Information der BESt 
über Baufortschritt und Diskussionspunkte
zischen AN und AG

Bisher wurde die BESt zweimal angerufen

Schnelle Entscheidung
Nach m.E. gut begründet
Hinweis auf weitere Verfahrensweise
kostengünstig
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Danke für die 
Aufmerksamkeit
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